

臺北市私立大同高中 105 年度第一次公共安全委員會會議紀錄

時 間：105.6.20(一)16:20~17:05

地 點：多功能會議室

出席人員(校內主管職稱省略)：陳火炎、翁真文、張弘彥、陳麗卿、
黃政詩、呂琦良、旭美工程顧問有限公司顏技師志和、盛場
營造有限公司顏董事長明男

紀 錄：孔令明

會議摘要：(總務處孔令明主任報告)

1. 本次結構補強暨屋頂更新工程施工範圍為 B4 及 B6 二棟平房。
2. B4 平房已於 6/13 進場施工，並請施工承包商進行各項備料作業。
3. B6 棟機械科實習工廠因 7 月份辦理在校生丙級技能檢定，施工範圍需分為二區域（舊總務處及實習工廠）；舊總務處預計 7/1 進場施工、實習工廠預計 8/1 進場施工，已請施工承包商掌握時程進行備料作業。
4. 請施工承包商注意施工人員及財產安全防護，避免產生公安及財損狀況。
5. 已請施工承包商提出工程預訂進度表，以為後續執行及工進掌控之依據。
6. 如因臨時支撐作業之需，請施工承包商視需要於原有磚牆上方架設 C 型鋼支撐上方屋頂骨架，以避免因側向力造成原有磚牆毀損。
7. 施工承包商若有大型或吊裝車輛出入，已提醒其於施工前一日通知校方，施工期間務必確實做好交通維持及安全防護警戒。
8. 工程期間將逢 7~8 月颱風季節及夏季西南氣流引進午後雷陣雨，可能導致教室局部受潮，請施工承包商注意午後雷陣雨之緊急防護與防颱準備，以避免災損。

校長致詞：

施工期間，請總務處做好 MBWA 走動管理及溝通聯繫(廠商與機械科)事宜，確保工程進度與人員安全。

臨時動議：無

散會：